# Оптимизация процесса проведения инструктажей по безопасности учащихся

Краснодарский край

#### Разработчик проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза А.М. Степанова муниципального образования Тимашевский район.

#### Границы процесса

От информирования классных руководителей о необходимости проведения инструктажа до фиксации проведенной профилактической работы по безопасности в журнал.

#### Руководитель

Варламова М.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

## Команда проекта:

Лазаренко В.Н., зам директора по УВР;

Гараев Д.А., учитель информатики;

Романова Л.В., руководитель ШМО учителей начальных классов;

Агаркова Ю.В., руководитель ШМО учителей обществоведческого цикла;

Вострикова Н.В., руководитель ШМО классных руководителей.

# Обоснование проекта

Инструктажи по технике безопасности являются неотъемлемой образовательного процесса учащихся. Систематический частью для инструктаж помогает детям понять и оценить риски, связанные с использованием различных технических средств оборудования. И Инструктажи проводятся регулярно классными руководителями на уроках безопасности, пятиминутках безопасности и включают в себя информацию о поведении в разных ситуациях.

обновления инструкций случае заместителю директора ПО воспитательной работе необходимо подготовить 22 экземпляра новых текстов, раздать ИХ классным руководителям, ЭТО приводит к дополнительным материальным и временным затратам (листы бумаги по числу инструкций, время для передачи классным руководителям в классные комнаты на трех этажах здания школы— 50 минут). В практике инструктажей все чаще стали использоваться видеоматериалы, распространение которых требует времени, отсутствует сохранность полученных ссылок на видеоматериалы. Сложности передачи обновлений, разные источники получения инструкций, включая видеоролики, затягивает процесс.

Журналы с зафиксированными инструктажами хранятся в Штабе воспитательной работы, расположенном за 3 этаже здания школы. Классным руководителям необходимо за ними перемещаться.

Классные руководители имеют бумажные экземпляры инструкций – 56 листов, есть риск потери бумажных видов инструкций, что впоследствии потребует восстановления материалов, копирования.

Увеличивает временные затраты классных руководителей необходимость фиксации проведенных тем Инструктажей. Фиксация тем через запись вручную требует до 10 мин времени классного руководителя, в сумме за одну четверть до 52 мин рабочего времени.

#### Проблемы:

- 1. Обновление инструктажей требует затрат времени (50 мин) и материалов (листы бумаги).
- 2. Перемещение по школе к месту хранения журналов по технике безопасности.
  - 3. Риск потери бумажных носителей с инструктажами.
  - 4. Внесение тем инструктажей вручную требует временных затрат.

Во время анализа текущего состояния процесса (рис.1) были определены пути решения проблем.




Рисунок 1. Карта текущего состояния процесса

# Пути решения проблем

Анализ проблем с использованием разных методов позволил определить мероприятия по их преодолению (таблица 1).

Таблица 1. Причины неэффективности процесса

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые
			мероприятия
1	Временные затраты (50	Для обновления	Создание онлайн-
	мин) и материальные	инструктажей их	платформы с содержанием
	затраты (листы бумаги,	необходимо распечатать и	всех инструкций, с
	печать)	раздать каждому классному	доступом к их обновлению
		руководителю	
2	Потеря времени на доступ	Личное присутствие в	Разработка онлайн-формы
	к месту хранения	Штабе воспитательной	журнала позволит
	журналов, риск потери	работы, перемещение с	сократить время и
	журнала и инструкций	журналом по школе	обеспечит доступ к
			инструкциям в любое время
3	Временные затраты на	Темы инструкции	Автоматический выбор
	внесение тем	повторяются, содержание	названия инструкции
	инструктажей	каждой темы от четырех до	сократит время
		десяти слов	



Рисунок 4. Расход бумаги на инструктажи




Рисунок 5. Диаграмма спагетти, демонстрирующая перемещения классных руководителей с инструктажами и журналами по технике безопасности

Составление пирамиды проблем (рис. 6) позволило определить, что решение выявленных проблем необходимо осуществлять на уровне образовательной организации, так как они связаны с взаимодействием заместителя директора с классными руководителями и классных руководителей с обучающимися.



Рисунок 6. Пирамида проблем

Проблемы, обозначенные на пирамиде проблем:

- 1. Обновление инструктажей требует затрат времени (50 мин) и материалов (листы бумаги).
- 2. Перемещение по школе к месту хранения журналов по технике безопасности.
  - 3. Риск потери бумажных носителей с инструктажами.
  - 4. Внесение тем инструктажей вручную требует временных затрат.

# Цель и планируемые результаты проекта

После составления перечня проблем были определены цели проекта и намечены планируемые результаты и показатели (таблица 2).

Таблица 2. Цель и планируемые результаты проекта

Наименование цели	Текущий	Целевой	Ожидаемая
	показатель	показатель	эффективность,
			%
Сокращение материальных затрат на	56 листов	0	100%
печать инструкций			
Сокращение времени на пополнение и	50 мин	20 мин	80%
коррекцию банка инструкций			
Сокращение времени на заполнение	52 мин	30 мин	80%
классного журнала инструктажей			

# Планируемый эффект

Удовлетворенность классных руководителей процессом проведения инструктажей по технике безопасности.

#### Методы решения проблем

Решением данных проблем может стать единая онлайн-платформа eurodir.ru, которая позволит:

- одновременно работать с инструкциями всем классным руководителям;
  - обращаться к инструкциям в любое время;
- обновлять инструктажи, добавлять приложения (ссылки для просмотра видеоинструкций);
  - автоматически формировать листы с фиксацией тем, дат проведения.

Время выполнения процесса, после введения единой онлайнплатформы, должно составить 24 минуты, с обновлениями инструкций - 34 минуты.

По результатам проведенного анализа была разработана карта идеального состояния процесса (рис.7) на которой показано, как сократится время работы с проведением инструктажей по безопасности учащихся при использовании онлайн-платформы АИС «Социальный паспорт» и карта целевого состояния процесса (рис 8.), на которой показано, на сколько минут уже сокращено время работы с инструктажами с помощью онлайн-платформы АИС «Социальный паспорт».




Рисунок 7. Карта идеального состояния процесса



Рисунок 8. Карта целевого состояния процесса

# Ресурсное обеспечение

Для эффективной работы над проектом были определены ключевые события, сроки реализации проекта, ответственные за реализацию каждого этапа и составлен план мероприятий по решению проблем. (Таблица 2).

Таблица 2. План мероприятий

Nº	Наименование	Сроки	Ожидаемый	Ответственный
п/п	мероприятия	реализации	результат	
1.	Создание рабочей группы.	18.03.2024 -	Сформирована	Советник по
	Диагностика и анализ	23.05.2023	команда проекта.	воспитанию
	проблем деятельности		Определение	
	образовательной		проблемы	
	организации			
2.	Анализ текущего состояния	19.03.2024 -	Карта текущего	Команда
	процесса проведения	25.03.2024	состояния процесса	проекта
	инструктажей учащихся		с отражением	
			выявленных	
			проблем	

2	П	26.02.2024	I/	I/ an earner
3.	Планирование целевого	26.03.2024	Карта целевого	Команда
	состояния процесса и	05.04.2024	состояния	проекта
	определение мероприятий,		процесса.	
	направленных на решение		План мероприятий	
	проблем:			
	- анализ перечня			
	инструктажей по ТБ,			
	- перевод в цифровой вид			
	инструктажей и журнала,			
	- создание страницы			
	журнала на Интернет –			
	платформе,			
	- апробация улучшений,			
	- замечания, исправление			
	замечаний			
4.	Внедрение улучшений:	09.04.2024 -	Сокращение	Команда
	Обучение классных	25.05.2024	времени на	проекта,
	руководителей		внесение тем	классные
	использованию платформы		инструктажей,	руководители 10
	АИС «Социальный паспорт»		едина форма	-11 классов
	Использование		регистрации в	
	электронного журнала по ТБ		журнале	
	в 10-11 классах на уроке			
	безопасности 25 мая 2024			
	года			
5.	Совещание по защите	27.05.2024	Принятие	Команда
	проекта. Рефлексия		результатов и	проекта
			внесение поправок	
6.	Закрепление результатов и	03.06.2024	Удовлетворенность	Команда
	закрытие проекта		педагогов	проекта
			процессом	
			инструктажей	
			учащихся	
	II.		1	

# Оценка эффективности

Внедрение онлайн-платформы eurodir.ru сократило трудозатраты классных руководителей на проведение инструктажей по технике безопасности обучающихся со 102 минут до 50 минут, упростило процесс обновления инструкций, дало возможность быстрого доступа к новым формам инструктажей (аудио, видео файлы).

## Продукты проекта

Продуктом проекта стало создание дополнительной вкладки «Журнал инструктажей» на онлайн-платформе АИС «Социальный паспорт» с размещенными Инструктажами, ссылками на обучающие видеоролики, системными возможностями для формирования Листа фиксации проведения беседы, Урока по безопасности.

Электронная форма инструкций ликвидирует риск их потери, классный руководитель в любое время может их использовать, перейдя на онлайн-платформу АИС «Социальный паспорт» по вкладке «Журнал инструктажей» (рис.8).




Рисунок 8. Онлайн-платформа АИС «Социальный паспорт», вкладка «Журнал инструктажей»



#### Рисунок 9. Перечень инструктажей

Заместитель директора по воспитательной работе может в любое время обновить, а с помощью электроника школы дополнить список инструкций, внести ссылки на рекомендуемые к просмотру видеоролики. Войдя на платформу, классные руководители автоматически получают новые тексты или необходимые материалы.

Для фиксации темы инструктажа на странице «Формирование шаблона» на онлайн-платформе классный руководитель выбирает свой класс, темы инструкций, указывает дату и распечатывает готовый Лист (рис.10-11).

r.ru		Формирование шаблона
	ви класс 3Б <b>~</b> ви дату 23.05.2024	
Список	инструктажей на этот день	
Тема 1	№1. О правилах дорожного движения	
Тема 2	№9. Правила поведения в экстремальных ситуац	•
Тема 3	№3. Правила поведения на воде (в естественно	•
Тема 4	№8. Правила поведения в природе в весенне-ле	
Тема 5	Не выбрано	
Тема 6	Не выбрано	
	ировать лист инструктажа.	Отправить ссылкой
		CITTOSPUTE CCLITICOS

Рисунок 10. Формирование Листа инструктажа на онлайн-платформе




Рисунок 11. Формирование Листа инструктажа на онлайн-платформе

Формирование Журнала с зафиксированными темами происходит по итогам учебной четверти путем сбора распечатанных Листов классными руководителями в Штабе воспитательной работы, что снижает количество их перемещений по школе (рис.12, 13)




Рисунок 12. Сравнение объема документации процесса проведения инструктажей до и после проекта




Рисунок 13. Сравнение оформления инструктажей в журнале до и после проекта

Порядок проведения инструктажей по технике безопасности в МБОУ СОШ № 7 согласован с педагогическим советом (протокол №1 от 29.08.2025 года) и утвержден приказом директора школы.